2026년 사업 추진 계획

DRAFT

전략기획팀 | 2026. 11.

1. 추진 배경

- 국내 시장 성장률이 3년 연속 둔화되면서 기존 주력 제품의 매출 기여도가 빠르게 낮아지고 있어 신규 성장 동력 확보가 시급한 상황임
  - 주력 제품 매출 비중: 2023년 72% → 2025년 58%
  - 경쟁사는 해외 매출 비중을 40% 이상으로 확대
- 고객 요구가 단품 구매에서 구독형 서비스로 이동하고 있으며, 이에 대응하기 위한 조직과 시스템 정비가 필요함
- Confidential 정보 관리 체계도 함께 정비

DRAFT

2. 사업별 추진 방향

국내 사업
구독형 서비스를 2026년 1분기에 출시하고 연말까지 가입자 5만 명을 확보함
기존 대리점 채널은 서비스 거점으로 전환함

해외 사업
동남아 3개국 법인 설립을 2026년 상반기까지 완료하고 현지 유통 파트너와 계약을 체결함
하반기에는 유럽 시장 진출 타당성 조사를 진행함

DRAFT

3. 운영 체계 개편

As-Is

기능 중심 조직으로 부서 간 협업이 느림
의사결정에 평균 3주 소요

To-Be

사업부별 책임 경영 체계로 전환
의사결정 단계를 5단계에서 3단계로 축소

DRAFT

4. 투자 계획

구분	2026년	2027년	비고
설비 투자	120억 원	150억 원	신규 라인 1개 증설
연구 개발	80억 원	95억 원	구독 플랫폼 개발 포함
해외 법인	45억 원	60억 원	동남아 3개국

※ 금액은 부가세 제외 기준이며 세부 집행 계획은 별도 보고 예정

DRAFT

5. 추진 절차

① 현황 진단 → ② 과제 도출 → ③ 실행 계획 수립 → ④ 성과 점검

각 단계는 4주 단위로 진행하며, 각 단계 종료 시 경영진 보고를 실시함

DRAFT

6. 세부 일정

1. 조직 개편안 확정
2. 구독 플랫폼 개발 착수
3. 해외 법인 설립 신청

1) 분기별 점검 회의 운영
2) 연말 종합 평가

DRAFT

6. 세부 일정

- 3분기: 구독 서비스 2차 기능 출시
- 4분기: 유럽 시장 조사 결과 보고

DRAFT

감사합니다

DRAFT